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  Senhor Presidente, 

 

 

Requeiro a Vossa Excelência, com fulcro no art. 112 c/c o art. 117, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, depois de vencidas as formalidades regimentais, 

que seja encaminhado expediente ao Ministério Público da Paraíba – MPPB, para que 

averigue supostas irregularidades encontradas na construção de uma rotatória no 

bairro Ernesto Geisel, obra avaliada em aproximadamente 220.000,00 (duzentos e 

vinte mil reais) que teve o prazo para conclusão esgotado no dia 30 de novembro de 

2021, porém ainda não foi iniciada. 

 

Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 01 de dezembro de 2021. 
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                                             JUSTIFICATIVA 

 

A seguinte propositura tem como objetivo requerer ao MPPB, que 

averigue supostas irregularidades encontradas na construção de uma rotatória no bairro 

Ernesto Geisel, obra avaliada em aproximadamente 220.000,00 (duzentos e vinte mil 

reais) que teve o prazo para conclusão esgotado no dia 30 de novembro de 2021, porém 

a obra ainda não foi iniciada. 

É de conhecimento público que a Prefeitura Municipal de João Pessoa, 

empregou os recursos necessários para o início da obra de construção de uma rotatória na 

localidade supracitada, obra que desafogaria o trânsito, trazendo muitos benefícios, tanto 

para condutores de veículos automotores, quanto para pedestres.  

No entanto, a obra que deveria ser iniciada no 30 de julho de 2021 e 

finalizada no dia 30 de novembro do corrente ano, encontram-se no estágio inicial. 

Nessa esteira, é necessário que haja uma análise do MPPB, para apurar 

quais seriam os motivos que ocasionaram a paralisação da obra, averiguar supostas 

irregularidades, bem como adotar medidas que promovam o prosseguimento das obras 

visando a correta aplicabilidade do erário. 

 

Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 01 de dezembro 2021. 

                                          


